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Fiche AML-1-SMT :
Comité de suivi des partenaires du PAIl par bassin

Désignation :

Mise en place d'un Comité de suivi technique se réunissant au moins une fois par an, dans chaque bassin, et associant
des représentants des autorités organisatrices, des exploitants, des concessionnaires, des services techniques de
I'Etat et des collectivités, etc.

Lieu / échelle d’application :
Chaque bassin du PAI.

Objectif(s) :

- Bilan de I'avancement des actions recensées dans le présent plan d'actions ainsi que les autres actions portées
par le SMT AML.

+ Avancées des projets qui animent les territoires a plus long terme.

- Emergence de nouveaux projets.

- Partage des informations relatives a la coordination des offres, aux dysfonctionnements éventuels observés et
partage des expériences a |'ceuvre sur le territoire.

Maitre d'ouvrage / pilote :
SMT AML

Partenaires :
Etat,Région, Départements de l'Ain et de I'lsére, EPCI, SYTRAL, Métropole de Lyon, SCOT, exploitants, concessionnaires.

Coiit, clé de financement, moyens :
Moyens propres au SMT AML.

— Avancées du projet en 2020 :

Durant le mois de novembre 2020, le SMT AML a organisé la deuxiéme édition des huit comités de suivi de son «Plan
d’Actions Intermodalité» (PAI) 2019-2021. Initialement prévues sur I'ensemble du territoire de I'aire métropolitaine Lyon -
Saint-Etienne, ces rencontres ont di étre organisées en visioconférence en raison du contexte sanitaire. Malgré ce
changement de format, ces huit comités de suivi ont connu une forte mobilisation a distance avec l'intervention de
nombreux élus et techniciens des territoires concernés par les 8 bassins de mobilité du PAI. Pres de 300 participants
dont 75 élus ont pu s'inscrire a ces réunions pour prendre connaissance des études d'intermodalité menées par le SMT
AML au cours de I'année 2020 sur chacun des 8 bassins du PAI. Un focus sur les principales gares de chaque bassin
(78 gares au total) a permis de mettre en exergue la qualité d'intermodalité de ces derniéres, et de souligner les marges
de progression possibles pour améliorer I'articulation des différents modes de transport en gare. Q

b

— Avancées du projet en 2020 :

_EN
PREPARATION

Fiche AML-2-SMT :
Tarification multimodale zonale a I'échelle du SMT AML

Désignation :

Démarche de veille - propositions - expérimentations - développements en matiére de tarification multimodale zonale
a I'échelle du SMT AML (gamme T-libr) et/ou de produits tarifaires combinés locaux.

Lieu / échelle d’application :
Périmetre du SMT AML.

Objectif(s) :

+ Poursuivre le développement de la gamme tarifaire multimodale zonale T-libr : couverture géographique,
gamme tarifaire...

+ Assurer un suivi des produits combinés.

- Promouvoir des innovations et/ou coopérations tarifaires a chaque besoin identifié, notamment autour
des événements

« Faire connaitre la tarification multimodale (mise en place d’un kit de communication, événementiels).

* Mieux connaitre 'usage et ses évolutions (enquéte aupres d'usagers et non-usagers).

Maitre d'ouvrage / pilote :
SMT AML

Partenaires :
Membres du SMT AML et autres AO concernées

Codt, clé de financement, moyens :
Moyens propres au SMT AML.

Un calendrier modifié pour prendre en compte les impacts de la pandémie :

- 4 réunions de partage pendant la 1% période de confinement / déconfinement 2020 sur les adaptations de service
et recherche de cohérence des politiques de remboursement

- Un Plan de communication initalement prévu a I'été 2020 incluant les réseaux sociaux, le Web et les employeurs
repoussé a la rentrée 2021 ou au-dela

« Lattribution d'un accord-cadre d'études permettant d’entamer début 2021 l'extension géographique des titres,
un élargissement dela gamme avec des titres occasionnels et événementiels et de nouveaux supports (ex.

QRcodes). q
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Fiche AML-3B-SMT
Développement de 'information voyageurs TC .

Fiche AML-3A-SMT : SO entemps réel
Développement de linformation multimodale

Désignation :

Développer la collecte de I'information en temps réel pour alimenter des réutilisateurs comme Oura qui développe

Le SMT\AML est maitre d'ouviage du référentigl de données MultitL’Jd' qui glimente plusieurs cal?ulateurs d'itinéraire des interfaces utilisateurs par calculateur web ou appli mobile.

dont Oura pour Auvergne-Rhéne-Alpes, Moovizy pour le bassin stéphanois ou encore Optymod’Lyon pour le bassin ' ) ) ; ) ) . . .

lyonnais. Qualifier la nature de l'information temps réel et les formats disponibles auprés des réseaux et exploitants.

Mettre en ceuvre un programme de développement des SAEIV compatibles.

Désignation :

Poursuite de 'amélioration de I'information multimodale (cartographie des offres, réflexion sur I'élargissement a de Lieu / échelle d'application :

nouveaux réseaux et de nouveaux services). Périmetre Multitud’

Lieu / échelle d’application : Objectif(s) :

Périmetre élargi du SMT AML : périmetre Multitud’ avec extensions possibles aux espaces vécus. Répondre & une demande forte des utilisateurs des réseaux de transports collectifs par 'amélioration de
o I'information voyageurs qui repose sur un travail de mise en qualité des données, de fiabilité de I'offre de transport

Objectif(s) : affichée et des échanges d'information.

« Consolider les informations. . , .

< Etre force de proposition pour des évolutions en réponse aux besoins des usagers. Maitre d'ouvrage / pilote :

- Sécuriser et partager les obligations en matiére de production et diffusion des données. SMT AML pour Multitud. AO ou exploitants pour I'interface voyageurs

Maitre d'ouvrage / pilote : Partenaires :

SMT AML Région, AO partenaires disposant d'une information en temps réel sur leur réseau.

Partenaires : Codt, clé de financement, moyens :

Membres du SMT AML, autres AO concernées et exploitants. Moyens propres au SMT AML.

Codut, clé de financement, moyens : — Avancées du projet en 2020 :

Moyens propres au SMT AML
Concernant le Maa$ :

+ Depuis décembre 2019, 'Application Moovizy permet de réaliser des réservations aupres de différents opérateurs

Avancées du projet en 2020 : de mobilité au sein de l'aire urbaine de Saint-Etienne. Tous les services des mobilités des partenaires seront
accessibles. Il sagira du premier MaaS (mobility as a service) de France.
multitud’ 4 prendra le reléve de multitud’ 3 a la rentrée scolaire de septembre 2021 et aprés 6 mois de travaux pour  D'autres projets existent pour le secteur lyonnais entre la Métropole de Lyon et le SYTRAL.
garantir la réussite du projet
Q + Via Oura, la Région a annoncé développer des «briques» mises a disposition des partenaires pour tendre vers le MaaS
b Concernant I'entrepdts de données:

» multitud’ 3 : Aprés TER, la mise en oeuvre de l'offre en temps réel se poursuivra début 2021 avec TCL, STAS, STAR
et Colibri.

+ multitud’ 4 prendra le reléve de multitud’ 3 a la rentrée scolaire de septembre 2021 et aprés 6 mois de «travaux pour
garantir la réussite du projet. q
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Fiche AML-3C-AURA : PREPARATION
Développement de l'information
multimodale dans les pdles d'échanges

multimodaux

Désignation :

Afin de faciliter I'information des voyageurs TER a la descente des trains, et d'améliorer I'intermodalité avec™"
les transports en communs, une information dynamique sur les prochains départs TC est en cours de déploiement.
Elle permet également aux utilisateurs des TC qui fréquentent les poles d’échanges d'étre mieux informés sur ces
circulations.

La SNCF est chargée du déploiement : installation des écrans en gare ou sur le périmetre des poles d’échanges,
alimentation des écrans via le serveur multimodal SNCF. Les données théoriques peuvent provenir de Multitud’
qui alimentent la plateforme Oura. Celle-ci peut alors alimenter le serveur SNCF. Les données temps réel pourront
également étre transmises, lorsqu'elles existent.

Poursuite de I'amélioration de I'information multimodale (cartographie des offres, réflexion sur I'élargissement a de
nouveaux réseaux et de nouveaux services).

Lieu / échelle d'application :

Les gares du périmétre SMT AML (ciblage SNCF) :

- Roanne, Ambérieu, Voiron, Bourgoin-Jallieu

+ Gorge de Loup, Saint Paul, Vaise, Vénissieux, Vienne, Villefranche

« Givors, LArbresle,

« Saint-Etienne Carnot, Saint-Etienne Bellevue, Saint-Etienne la Terrasse.

- D'autres gares du périmétre pourraient étre choisies en fonction des besoins.

Objectif(s) :

Renforcer I'information multimodale pour améliorer les échanges intermodaux dans les péles d'échanges et faciliter
les correspondances.

Maitre d'ouvrage / pilote :

SNCF pour l'installation des écrans et leur alimentation.

Partenaires :
Région, AQ partenaires, SMT AML

Codit, clé de financement, moyens :

Financement d'un premier lot d'installation par la Région et la SNCF.
Contribution au déploiement d'écrans supplémentaires ou équipement d’autres sites par les partenaires.

— Avancées du projet en 2020 :

Mise en place d'informations multimodales dans les 14 gares de 'AML : Des plans d'intermodalité sont inscrits dans
la convention SNCF. Grace aux données des réseaux présentes dans multitud’, le SMT AML participera en 2021 a la
réalisation de plans multimodaux «papier» a I'échelle de 'AML.

Dans le cadre de multitud’, les données temps réel pourront étre mises a disposition pour la transmission a tout support
numérique (borne, panneau...) développée par la Région ou une autre AOM. R

EN COURS

Fiche AML-4-SMT : @ )68 b

Pbles d'échanges multimodaux

Désignation :

Démarche partenariale sur la gestion des PEM (prise en compte de tous les modes de déplacements et de
transports), les conditions d'acces et la signalisation des pdles multimodaux, le développement des services
associés et notamment le stationnement vélos en consigne sécurisée (harmoniser les conditions d’accés, y compris
|a tarification).

Lieu / échelle d'application :
Périmétre du SMT AML

Objectif(s) :

- Optimiser, articuler, accompagner et faciliter le passage d’'un mode de transport a un autre pour les différents
types d’'usagers.

+ Encourager le rabattement et la diffusion vers/depuis les réseaux de transport, y compris par les modes actifs
pour le «premier» et/ou le «dernier» kilométre.

- Partager les connaissances et définir collectivement des perspectives d'amélioration des fonctionnements.

- Accompagner les territoires pour faire des pdles d'‘échanges des leviers aux politiques de maitrise de I'usage
de I'automobile et de report modal vers le train, covoiturage et modes actifs (marche, vélo, VAE...).

Maitre d’'ouvrage / pilote :
SMT AML

Partenaires :

Métropoles de Lyon et de Saint-Etienne, SYTRAL, intercommunalités, Région.

Codt, clé de financement, moyens :
Moyens propres au SMT AML pour I'étude.

Pour les pistes d'action et évolutions : financement propre a chaque partenaire concerné.

— Avancées du projet en 2020 :

Mise a jour importante des cahiers de bassin en 2020 avec notamment I'ajout de fiches gare (pour environ 70 sur 120).

Afin de compléter les travaux du PAI et en subsidiarité des études locales et régionales (ou encore de la démarche
de I'Etat d'amélioration des déplacements entre Lyon et Saint-Etienne), un accord-cadre d'études a été notifié en 2020
portant en particulier sur les parcs-relais, leur gestion, leur usage et les services en gares de I'AML. Une trentaine de
gares seront étudiées au total, avec une approche par corridor. La premiére tranche portera sur les gares de Brignais,

St-Chamond, Rive-de-Gier et Givors-ville.

b

b
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p Fiche AML-4A : Fiche AML-4B :
Ameénagements du PEM Amenagements du PEM
de Lyon Part-Dieu (phase 1) de Lyon Perrache (phase 1)
Désignation : Désignation :
Aménagement du péle d'échanges multimodal (PEM) de Lyon Part-Dieu pour optimiser les circulations ferroviaires Aménagement du PEM de Lyon Perrache pour améliorer I'intermodalité et I'insertion du PEM dans la ville. Ouverture
et l'intermodalité aux transports urbains et faciliter les déplacements a pied au sein de la gare et en liens avec les du PEM sur le nouveau quartier de la Confluence.

quartiers voisins.
Lieu / échelle d'application :

Lieu / échelle d'application : PEM de Perrache et ouverture au nord et au sud sur les quartiers environnants.

PEM de la gare Part-Dieu et relations aux quartiers voisins (Part-Dieu/ Villette/ Lafayette/ Paul Bert). Objectif(s) :
Objectif(s) :

+ Quvrir la gare de Perrache sur les quartiers Nord et Sud de la Presqu'ile.

- Apporter une réponse a la saturation de la gare.

* Optimiser l'articulation des différents modes de transports

+ Création de la voie L pour retrouver une ponctualité et une robustesse acceptable en gare de Lyon Part-Dieu. * Offrir plus de confort aux usagers inter/ multimodaux : marche, vélo, voiture, TCU, TCNU, ferroviaire.

Co0t 100M€ mais pas de nouveaux trains mis en route sur cette nouvelle voie car l'objectif est de désaturer + Répondre a la fréquention de la gare qui devrait doubler d'ici 2030.

- Doubler la surface de la gare avec création de nouveaux accés aux quais a partir de I'avenue Pompidou. + Faciliter la liaison entre le Nord et le Sud de la Presqu'ile de Lyon et transformer les abords de la gare de Perrache.

+ Ouvrir la gare pour en faire un « morceau de ville » et un quartier a vivre attractif du quartier de la Part-Dieu. - Améliorer les acces a la gare et au métro et rendre les déplacements a pied au sein du PEM plus confortables.

- Faciliter les déplacements des usagers ferroviaires et plus généralement inter/ multimodaux : marche, vélo, voiture, - Création d'un passage dédié aux modes doux dans la voute ouest qui va accueillir également un accés métro direct,
TCU, TCNU + Création de 2000 places de stationnement vélo. a 150 métres de la place des Archives (sud du PEM).

Maitre d'ouvrage / pilote : Maitre d'ouvrage / pilote :

SNCF Réseau, G&C, SPL Part-Dieu. SNCF Réseau, G&C, SPL Lyon Confluence

Partenaires : Partenaires :

Etat, Région, SNCF Réseau, SNCF Gare et Connexions, SNCF Mobilités, Métropole de Lyon, Ville de Lyon, la SPL Lyon

Part-Dieu et Sytral. Etat, Région Auvergne-Rhone-Alpes, SNCF Mobilités.

. . at, clé de financement, moyens :
Codit, clé de financement, moyens : Colt, clé de financement, moyens

Financement partagé : 105 M€ Région, 100M€ Etat, 150M€ Métropole de Lyon 40 millions d'euros pour les phases 2018 a 2019.

Avancées du projet en 2020 : Avancées du projet en 2020 :
Les travaux sont en cours, I'essentiel de la phase 1 du projet s'achévera en 2024 et les derniers aménagements seront La phase 1 a été achevée a I'été 2020. Il reste la démolition des escalators c6té archives. La maitrise d' ouvrage de
finalisés en 2026. la Métropole de Lyon s’achévera en 2021.

b b

PLAN D'ACTIONS INTERMODALITE 2019 - 2021 - OUEST-LYONNAIS - ROANNE - NOVEMBRE 2020




AIRE
SMTf METROPOLITAINE 13
LYONNAISE

syndicat mixte de fransports

., EN
PREPARATION EN COURS
[ ] . .
& )8 @5 p Fiche AML-5-SMT : Parcs relais
L L} II I — [ ] [ ]
Désignation : |
Fiche AML-4C : Diagnostic des différents types de parcs relais existant sur «aire métropolitaine Lyon-St-Etienne» et rentrant dans le
) . . R périmetre du PAI : étude portant sur les tarifications, les modalités d'accés et de gestion ainsi que sur les sites qui
Amena gements du PEM de Saint-Etienne Chateaucreux font ou pourraient faire I'objet de projets de création ou d'extension.
Lieu / échelle d'application :
Désignation : Périmetre de «l'aire métropolitaine Lyon-St-Etienne».
Le PEM de Chateaucreux met en relation TGV, TER, tramways, bus et 2 réseaux interurbains. Son aménagement, en o
Objectif(s) :

2006, demeure trés bon, mais son fonctionnement et sa lisibilité pour 'usager peuvent étre améliorés :
+ Encourager le rabattement sur le réseau ferroviaire ; maitriser le stationnement dans les pdles d'échanges (mieux

* Amélioration du jalonnement interne au site du PEM et développer le stationnement vélos sur le parvis de la gare. ) . ; S '
gérer les effets de saturation et de débordement) et les effets de report des usagers entre les sites d’un bassin.

- Développement de I'information voyageurs multi réseaux en temps réel. A partir des données disponibles grace a
I'application multimodale «Moovizy» développée par Saint-Etienne Métropole, une ou plusieurs bornes d'information
voyageurs pourraient étre installées sur le PEM.

- Partager les connaissances et «bonnes pratiques» et définir collectivement des perspectives d'amélioration de
fonctionnement, de dimensionnement ou de création de nouveaux sites pour une gestion partagée et homogeéne et

) . _ ) A pour plus de lisibilité pour les usagers ;
+ A moyen / long terme, une passerelle doit permettre d'ouvrir la gare sur le secteur de projet urbain de Chateaucreux

Nord / quartier du Soleil (ZAC EPA-SE) sur lequel d'importants programmes économiques et résidentiels sont en
cours de programmation, ainsi qu‘une relocalisation du parc relais TER. * Prendre en compte les projets et souhaits d'évolution de l'offre TC dans la perspective de création de nouveaux sites
ou de nouveaux aménagements des sites existants ;

+ Avoir une meilleure connaissance de la fréquentation des parkings et des profils des usagers ;

Lieu / échelle d’application : P I N . . - .
/ PP - Réfléchir aux possibilités de prioriser I'accés pour certains usagers (covoitureurs...) et aux modalités de controles ;

Saint-Etienne Chateaucreux. - Réfléchir a mettre en place une information dynamique a proximité des P+R.

Objectif(s) : Maitre d'ouvrage / pilote :
* Rationnaliser et développer la fonction P+R TER, au nord du site. SMT AML
+ Ouvrir la gare sur sa face nord pour accompagner le développement urbain important du quartier (EPA-SE, SEM,

VSE), et faciliter les intermodalités par-dela le faisceau ferroviaire. Partenaires :

Région, SYTRAL, Métropoles de Lyon et de Saint-Etienne, Communautés d'agglomérations, CEREMA, Université

- Développer l'utilisation et le stationnement des vélos dans le quartier et dans le PEM. > U - )
Lyon 3 - Master ITP2D - Ingénierie des transports et politiques de déplacements durables...

Maitre d’'ouvrage / pilote :
Saint-Etienne Métropole / Région AURA.

Codit, clé de financement, moyens :

Moyens propres au SMT AML pour I'étude. Pour les pistes d'action et évolution : financement propre a chaque

. partenaire concerné.
Partenaires :

Exploitants, Départements (Loire,Haute-loire), EPASE, Ville de Saint-Etienne — Avancées du projet en 2020 :

Codit, clé de financement, moyens : Entre fin 2019 et début 2020, via un atelier d'étudiants en mobilité de Lyon 3, 3 gares ont fait l'objet d’'une analyse des
pratiques de stationnement autour des gares : Ambérieu-en-B., Rive-de-G. et Villefranche-sur-S.

En 2020, dans le cadre d'une coopéraiton public / public SMT AML / CEREMA, un état de |'art des stratégies de parcs-
relais autour des TC périurbains et/ou ferroviaires a été réalisé par le CEREMA.

— Avancées du projet en 2020 :

Afin de compléter les travaux du PAI et en subsidiarité des études locales et régionales (ou encore de la démarche
de I'Etat d'amélioration des déplacements entre Lyon et Saint-Etienne), un accord-cadre d'études a été notifié en 2020
portant en particulier sur les parcs-relais, leur gestion, leur usage et les services en gares de I'AML. Une trentaine de
q gares seront étudiées au total, avec une approche par corridor. La premiére tranche commencgant début 2021 portera
sur les gares de Brignais, St-Chamond, Rive-de-G. et Givors-ville.

A
’ b

Phase de négociation pour I'élaboration du prochain Plan Etat/Région. LEPASE porte un projet pour la mise en place
d'une passerelle fin de connecter les quartiers situés au nord du faisceau ferroviaire a la gare. De plus, I'application de
la loi LOM (article 53) permettra de renforcer I'offre de stationnement vélo sécurisée en gare.
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Fiche AML-6-SMT : Expérimentation

d'innovations intermodales

Plusieurs démarches innovantes existent, émergent ou sont en cours d’expérimentation sur le territoire de l'aire
métropolitaine Lyon - Saint-Etienne et pourraient étre partagées avec I'ensemble des acteurs :

- Des services de covoiturage dynamique sans réservation sont expérimentés sur les Communautés d'’Agglomération
de I'Ouest Rhodanien, les Portes de I'lsére et la Communauté de communes de la Plaine de l'Ain.

- Une autre navette autonome (MIA) sur le site du parc industriel des Gaulnes a Meyzieu-Jonage avec la particularité
de circuler sur route ouverte en lien avec le tramway T3 (Métropole de Lyon, Eiffage Energie Systémes, Berthelet,
SERL et SYTRAL).

- Autostop partagé a Anse. Projet d'expérimentation porté par la Métropole de Lyon sur la voie réservée au covoiturage
sur le trongon A6-A7 déclassé

Désignation :

Dans la continuité du travail actuel du SMT AML sur la réalisation d’'une grille des nouveaux acteurs privés de la
mobilité, est proposée une démarche de veille sur les projets visant a faciliter I'intermodalité.

Lieu / échelle d’application :
Périmetre du SMT AML

Objectif(s) :
Suivre les innovations technologiques et/ou servicielles ;
* Le cas échéant faciliter le montage de projets dans les PEM ou territoires adaptés.

- Contribuer a faire se croiser les offres d'innovation et les besoins des AO.

Maitre d’'ouvrage / pilote :
SMT AML

Partenaires :
Membres du syndicat, autres AO concernées, exploitants ; CEREMA, p6le CARA, PNR du Pilat.

Codit, clé de financement, moyens :

Moyens propres au SMT AML pour I'animation de la démarche
Pour les pistes d'action et évolution : financement propre a chaque partenaire concerné / aides éventuelles....

— Avancées du projet en 2020 :

Depuis mars 2020, la CCPA expérimente une démarche innovante de plateforme d'accompagnement a l'intermodalité
sur le territoire. Ceci prend deux aspects. D’une part, 4 hubs de mobilité ont été installés en mars 2020 sur le territoire,
aux terminus des lignes de covoiturage. Ce sont des petites structures autonomes en énergie qui offrent aux usagers un
espace d'attente et d'information tous modes confondus. En parallele, PIM Mobility développe une interface web avec un
compte de mobilité qui permet d'accéder a de I'information ainsi qu'a un diagnostic de mobilité personnalisé pour trouver
une alternative crédible a la voiture individuelle. Les versions de cette plateforme sont livrées au fur et a mesure depuis

mars 2020.
A\

b
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Synthése des actions du Bassin Ouest Lyonnais - Roanne + J
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OUEST LYONNAIS - ROANNE

Les actions spécifiques
au bassin Ouest Lyonnais - Roanne

Fiche OLR-1
Réaménagement de la gare de I'Arbresle >16
Fiche OLR-2
Favoriser la complémentarité entre les gares de Roanne et du Coteau >17
Fiche OLR-3
Aménager et sécuriser la gare de Tarare et développer son PEM >18
Fiche OLR-4
Création d'un parking réglementé pour la gare de Lozanne >19
Fiche OLR-5
Agrandissement du parking de la gare de Lentilly-Charpenay >20

PLAN D'ACTIONS INTERMODALITE 2019 - 2021 - OUEST-LYONNAIS - ROANNE - NOVEMBRE 2020



— Avancées du projet en 2020 :

AIRE
METROPOLITAINE
LYONNAISE

syndicat mixte de transports

EN COURS

Fiche OLR-1 : Reameénagement
de la gare de ['Arbresle

Désignation :

Réaménagement de la gare et de ses acces piétons et vélos.

Lieu / échelle d’application :

Gare de I'Arbresle et alentours.

Objectif(s) :

Moderniser la gare de I'Arbresle et améliorer I'attractivité de la gare en facilitant le rabattement modes actifs.

Maitre d'ouvrage / pilote :

Communauté de communes du Pays de 'Arbresle.

Partenaires :
SNCF et Région AURA

Les travaux de réaménagement de la gare de LArbresle ont eu lieu en 2020. Ces aménagements permettent aujourd’hui
de mieux rejoindre la gare a travers les modes doux notamment. Il y a encore des réflexions sur le réaménagement de la
gare en ce qui concerne le vélo

b

17

NON |
DEMARRE

Fiche OLR-2 : Favoriser la complémentarité

p entre les gares de Roanne et du Coteau

Désignation :

Optimisation de la liaison en transport en commun entre les PEM de Roanne et du Coteau (ligne n°1 réseau STAR
ou mise en place d'une navette urbaine spécifique).

Lieu / échelle d’application :

Gares : Le Coteau, Roanne.

Objectif(s) :

La gare du Coteau permet aux pendulaires un rabattement voiture plus facile en HPM (une offre TER quasi équivalente
a la gare de Roanne le matin, en revanche celle-ci est moins desservie dans le sens retour). Etudier s'il y a un besoin
d'optimiser la liaison entre les deux PEM pour plus de complémentarité (adéquation des horaires de la ligne n°1 du
réseau STAR avec les horaires de train, connaitre I'usage de la ligne STAR et des gares ainsi que les besoins des
usagers)

Maitre d'ouvrage / pilote :

Communauté d'agglomération Roannais.

Partenaires :
Région AURA, SNCF, ville du Coteau, ville de Roanne, COPLER.

Codt, clé de financement, moyens :

— Avancées du projet en 2020 :

Roannais Agglomération a précisé que le sujet n'a pas été traité spécifiquement, toutefois la ligne 1 dessert la gare
de Le Coteau et le PEM de Roanne avec un premier train atteignable a partir de 6h34. La ligne dessert les deux gares
toute la journée avec une fréquence a 20 minutes en période scolaire et ce jusqu’a 19h39 au plus tard en semaine.
Aux horaires de frange, le service GALAXY permet de desservir le PEM de Roanne et a partir de la Gare de Le Coteau
(arrét situé a la sortie du parking VL de la gare). Ce service est sur réservation préalable. Concernant une navette
spécifique entre les gares de Roanne et de Le Coteau, il n'y a pas de demande a ce jour. Enfin la Région travaille avec
la CA de Roanne sur la vente de produits TER et SNCF via un dépositaire STAR a proximité de la gare de Le Coteau .
Un travail de premiére approche doit étre réalisé aupres du dépositaire par la Région faute de temps c6té Roannais

Agglomération.

b
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p Fiche OLR-3 : Aménager et sécuriser 2 3 B @t
7 ] s | = [] ]
la gare de Tarare et developper son PEM .
. . 7/ . ) .
R Fiche OLR-4 : Création d'un parking
Désignation : , /
* Intégration de la gare dans le tissu urbain alentour et construction d’'une passerelle piétonne financée par la Région et reg |emente pour |a g are de Loza nne
la communauté d'agglomération
- Développement des services en gare : mise en place d’'une borne de recharge, d'une station d'autopartage et d'une o )
station de covoiturage (Covoit'ici) & proximité de la gare (elle permettra de connecter spontanément passagers et Designation :
conducteurs et fonctionnera sur des horaires complémentaires au train). Améliorer la connaissance de I'usage du parking gare (motif, durée, origine / destination des usagers..) et du
fonctionnement de la zone bleue dans le centre de Lozanne afin d'étudier la création d'un parking réglementé dans
Lieu / échelle d’application : le secteur de la gare de Lozanne.
Gare de Tarare ) . ) o
Lieu / échelle d'application :
Objectif(s) : Gare de Lozanne et centre-ville
- Améliorer l'intermodalité et I'attractivité de la gare de Tarare. o
_ o Objectif(s) :
- Permettre l'intermodalité entre la navette de Tarare et la gare. . ) R . - ]
. , . Maitriser le stationnement en gare de Lozanne, faciliter I'intermodalité avec le TER, maitriser le stationnement en
- Repenser la navette de Tarare (n°264 Cars du Rhone), congue dans une logique de transport interne (pas/peu de centre-ville.
rabattement sur le train) en une nouvelle approche de desserte d’agglomération permettant également un rabattement
des actifs et autres usagers sur la gare de Tarare. Maitre d'ouvrage / pilote :
Maitre d’ouvrage / pilote : Co-pilotage : Communauté de communes Beaujolais-Pierres Dorées et commune de Lozanne.

Nouveaux services : Communauté d’Agglomération de I'Ouest Rhodanien, Accessibilité gare - SNCF Réseau. Partenaires :

. Région AURA.
Partenaires :

Région AURA, SNCF, Communauté d’Agglomération de I'Ouest Rhodanien, ville de Tarare, SYTRAL. Codt, clé de financement, moyens :

Coiit, clé de financement, moyens :

Besoin de travailler a la création de liaisons de rabattement par bus a partir de St Symphorien-de-Lay vers Amplepluis Avancées du projet en 2020 :

et Tarare. ; L )
Aucune étude n'a été enclenchée en 2020

— Avancées du projet en 2020 : R

Les travaux de rehaussement des quais débuteront en 2021, et les travaux de création d’'une passerelle devraient également
démarrer en 2021. La passerelle permettra un accés PMR aux quais de la gare, mais également une liaison urbaine avec
I'hopital nord-ouest situé au sud de la voie ferrée. Les travaux de mise en accessibilité sont estimés a 4,75 millions d’euros
et sont cofinancés par I'Etat et la Région. La COR contribue au financement de I'extension de la passerelle pour desservir
I'hopital nord-ouest. Lensemble des travaux d'accessibilité sera terminé a mi 2022.

En paralléle, une station «ByCor» de 20 VAE en libre-service a été aménagée en gare de Tarare (2018) et un nouvel
aménagement est prévu en gare d’Amplepuis pour le début de 'année 2021.

Ces différents types d'abonnement permettent aux habitants d’avoir un usage occasionnel de ces VAE (1€/h ou 6€/jour),
mais également pour les trajets réguliers dans une logique multimodale. Par exemple, un travailleur descendant
quotidiennement du train en gare de Tarare peut emprunter un VAE et se rendre sur son lieu de travail, puis reposer le vélo
en station sur le trajet retour pour un abonnement de 10€/mois +0,50€/jour. ‘

b
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Fiche OLR-5 : Agrandissement du parking i . .
. Les actions multi-bassins
de la gare de Lentilly-Charpenay )
concernant le bassin
Désignation : Ouest Lyonnais - Roanne
Augmenter la capacité du parking existant de la gare de Lentilly-Charpenay (parking gratuit, sans controle d’acces) et
mise en place d'une caméra de vidéo-protection.
Lieu / échelle d'application : ‘||||‘|||||‘|||||H||||H||H|
Gare de Lentilly-Charpenay
Fiche OLR-GM-1
Objectif(s) . Aménagements de la gare de Brignais >23
Accompagner le développement de la gare de Lentilly-Charpennay et accueillir de maniéere sécurisée les navetteurs Fiche OLR-GM-2
. . . . . . . . Aménagements de la gare de Chaponost >24
arrivant en voiture pour prendre le train. Environ 240 places sont prévues dans le projet porté par la Communauté de )
communes du Pays de LArbresle. Fiche OLR-VS-1 - ,
Aménagement du PEM de I'échangeur routier
de la Garde (axe A6/A7) >25

Maitre d’'ouvrage / pilote :

Communauté de communes du Pays de I'Arbresle

Partenaires :

Région AURA, Communauté de communes du Pays de I'Arbresle

Codit, clé de financement, moyens :
= 700000 €

— Avancées du projet en 2020 :

La Communauté de Communes du Pays de LArbresle (CCPA) a finalisé a I'été 2019 I'extension du parking permettant
de doubler la capacité de stationnement pour passer de 250 places a 498 places.

b
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") Fiche OLR-GM-1: Aménagements
Gare de Brignais

Désignation :

Dans le cadre du réaménagement global du Quartier de la Gare a Brignais (quartier mixte comprenant logements,
bureaux et commerces), une nouvelle voie permettra d’accéder a la Gare tram-train depuis la route d'Irigny. Cette voie
comprendra une piste cyclable double sens menant jusqu’au parvis de la gare. Lavenue de la Gare sera une zone de
rencontre. Quelques stationnements vélos sont créés sur le secteur.

Lieu / échelle d’application :

Brignais

Objectif(s) :
- Réaménager le parvis de la Gare.
+ Accompagner le projet urbain.

- Faciliter I'accés a la gare pour les modes actifs.

Maitre d’'ouvrage / pilote :
CCVG

Partenaires :

Commune de Brignais, SNCF Gares et Connexions.

Codt, clé de financement, moyens :

Avancées du projet en 2020 :

Aménagement des voiries et espaces publics durant 'été 2019 avec création d'un parvis permettant d'améliorer le
confort pour les usagers des modes doux. (Création de pistes cyclables a contre sens). q

b
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Fiche OLR-GM-2 : Aménagements
Gare de Chaponost

Désignation :
La gare tram-train de Chaponost est située au sein d'une zone d’activité.

Dans le cadre des mutations des batiments alentours, il s'agit a moyen terme de créer :

+ Cheminement piéton : étude en cours avec un maitre d'ceuvre. Etudes préliminaires faites et foncier en cours de négo-

ciation par la commune
+ Voie bus route de la Gare
+ Voie d'évitement de la RD 342 Route de la Gare a Route du Dome

Lieu / échelle d'application :
Chaponost

Objectif(s) :

- Améliorer la désserte du secteur, le désengorger.

- Améliorer la lisibilité et le fonctionnement de la gare.

+ Accompagner le renouvellement urbain de la zone d'activités.

- Faciliter I'accés a la gare pour les modes actifs

Maitre d'ouvrage / pilote :
CCVG

Partenaires :

Commune de Chaponost, Département du Rhéne.

Codt, clé de financement, moyens :

— Avancées du projet en 2020 :

financiers et de la suite de I'étude de la requalification de la route du Dome directement liée au shunt.

Voie d'évitement : étude en cours avec le Département 69. Un muret a été réalisé en décembre 2020 le long du
shunt en lien avec la requalification de I'ancien site «<Metallyon». Pour la phase réalisation : en attente des arbitrages

R

25

Fiche OLR-VS-1 : Aménagement du PEM
de I'échangeur routier de la Garde

Désignation :
Aménager le nouveau pole multimodal de la Garde :

+ Parc-relais d’environ 150 places extensible a 400 places en lien avec le terminus de la nouvelle ligne express sur M6
connectée aux autres lignes de transport collectif (lignes TCL 3,61 et 89, ligne Cars du Rhone 118).

- Créer une aire de covoiturage accompagnée d’une plateforme de mise a disposition de véhicules en autopartage.
* Installation d’'une consigne sécurisée pour les vélos.

+ Création d'un espace couvert.

Lieu / échelle d'application :

Nord de I'échangeur de la Garde sur la M6.

Objectif(s) :

Favoriser I'intermodalité en facilitant I'accés aux alternatives a I'autosolisme telles que le covoiturage et les transports
collectifs.

Maitre d'ouvrage / pilote :

Métropole de Lyon

Partenaires :
SYTRAL, Etat

— Avancées du projet en 2020 :

Aménagement d’un pdle d'échanges multimodal a Irigny-Yvours, inauguré en septembre 2019.

Début 2021 mise en place d’'un nouveau bus express 15E permettra de relier Irigny a Bellecour en un trajet de 15
minutes sans arrét intermédiaire entre les deux terminus en empruntant la voie dédiée au covoiturage sur la M7. R

b
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Glossaire

Autorités organisatrices
Auvergne-Rhéne-Alpes
Syndicat Mixte Bugey
Cotiere Plaine de I'Ain
Communauté d’agglomération
du bassin de Bourg-en-Bresse
La communauté
d’agglomération Villefranche-
Beaujolais-Sadne
Communauté de communes
de Miribel et du Plateau
Communauté de communes de
la Plaine de I'Ain
Centre d'études et
d'expertise sur les risques,
['environnement, la mobilité et
I'aménagement
Contrat de plan Etat-Région
Communauté de communes
du Pays entre Loire et Rhone
Communauté de Communes
de la Vallée du Garon
Délégation de service public

Légende

Etablissement Public
d’Aménagement de Saint-Etienne
Etablissement public de
coopération intercommunale
Heure de pointe du matin
Institut frangais des
sciences et technologies des
transports, de 'aménagement et des
réseaux
Plan d’Actions Intermodalité
2019-2020 pour l'aire métropolitaine
lyonnaise
Pole d'échange multimodal
Personne a mobilité réduite
Parc Naturel régional
Parc relais
Systeme d'aide a I'exploitation
et a l'information voyageurs
Schéma de cohérence
territoriale
Schéma Directeur
d'Accessibilité - Agenda d'Accessibilité
Programmée

27

Syndicat mixte de
transports pour l'aire métropolitaine
lyonnaise

Société publique locale
Société de transports
de I'agglomération stéphanoise,
également dénomination commerciale
du réseau
de Saint-Etienne Métropole
Syndicat mixte des
transports pour le Rhone et
I'agglomération lyonnaise
Transport a la demande
Transport collectif non-urbain
Transport express régional
Transport collectif urbain
Transports interurbains de la Loire
Vélo a assistance électrique
Véhicule particulier conducteur
Véhicule particulier passager
Zone d'aménagement concerté

NON .,

Non démarré Réalisation en cours Finalisé

dans ce cas de figure,
aucune étude ni travaux n'a
été lancé, le projet est au
point mort

dans ce cas de figure, le
porteur de projet a lancé
des études en prévision des
futurs travaux.

dans ce cas de figure, des
travaux sont en cours pour
la réalisation d'un ouvrage
ou la mise en ceuvre
opérationnelle d'un projet.

dans ce cas de figure, le
projet ou l'ouvrage a été
terminé et est fonctionnel
pour les usagers.
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Les 75 actions cartographiées sur I'ensemble du périmetre de I'aire métropolitaine lyonnaise
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Contact

Pour toute question relative
aux fiches actions du PAl,
veuillez contacter :

Axel Sagnardon
a.sagnardon@smtaml.fr
06 03 47 88 45
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Rachel Haab-Lab, Directrice SMT AML
r.haablab@smtaml.fr - Tél. 06 20 40 91 75
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